

Карточка проекта «Оптимизация процесса обмена информацией между участниками образовательных отношений»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию


/ С.А. Авдеев


1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска» Рудякова Ирина Станиславовна
Владелец процесса: директор МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска» Рудякова Ирина Станиславовна
Периметр проекта: МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска»
Границы процесса: от момента получения информации до момента передачи информации участникам образовательных отношений
Руководитель проекта: Елизарова Вероника Вячеславовна, заместитель директора
Команда проекта: Рыгалов В.В., Елизарова В.В., Поднебенная М.Ф., Слуднова Е.В., Пронина А.Л., Зверева Л.А.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на доведение информации до участников образовательных отношений	1 день	6 часов
Алгоритм действий по обмену информацией между участниками образовательных отношений	отсутствие	наличие

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска


/ С.В. Портьев

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неудовлетворенность участников образовательных отношений качеством и объемом предоставляемой информации
Последствия: улучшение организации и оптимизации работы всех участников образовательных отношений
Причины возникновения: отсутствие алгоритма действий по обмену информации между участниками образовательных отношений
Ценность для заказчика: обеспечение оперативного взаимодействия с родителями; возможность получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, т.е. качественного усвоения образовательной программы.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 21.03.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 21.03.2022-22.04.2022
- разработка текущей карты процесса (21.03.2022-04.04.2022);
- анализ и оценка текущего состояния процесса - (21.03.2022 –24.03.2022);
- разработка целевой карты процесса- (25.03.2022–01.04.2022);
- разработка «дорожной карты» реализации проекта - (04.04.2022–22.04.2022);
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов (25.04.2022-27.04.2022)
4. Внедрение улучшений- (27.04.2022–27.05.2022);
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – (30.05.2022-06.06.2022);
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта -(30.05.2022-06.06.2022).

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска


/ Е.В. Петрова